Metro Smith Bybee OR 31-1
Parsons Brinckerhoff Hydraulic Modeling Contract

Budget per Consultant Agreement: $ 18,073.00

Invoice Date	Invoice No.	Invoice Amt.	Balance Remaining
6/8/01	10501	$ 1,436.20	$ 16,636.80
7/12/01	20601	$ 3,077.47	$ 13,559.33
8/7/01	3	$ 5,411.58	$ 8,147.75
8/21/01	06-154188	$ 1,207.11	$ 6,940.64
11/16/01	07-159060	$ 5,644.90	$ 1,295.74
			$ 1,295.74
			$ 1,295.74
			$ 1,295.74
			$ 1,295.74
			$ 1,295.74
			$ 1,295.74
	Total Spent:	$ 16,777.26	